



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”**

C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588

Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma

Tel./Fax 06/20764796

RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – [RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Agli Atti  
Al Sito Web  
All'Albo

**OGGETTO: RICHIESTA PROROGA relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.**

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

**Titolo del progetto: “SMART EDUCATION”**

**Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-2**

**CUP: D82G20000980007**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
- VISTO** l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di *smart classes* per la scuola del primo ciclo (FESR);
- VISTO** il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 27/05/2020 e approvato dal consiglio d'istituto in data 30/06/2020 con delibera n° 59;
- VISTA** la Nota prot. n. AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie di merito della Regione Lazio;
- VISTA** l'autorizzazione del progetto del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/0010446 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del 18/12/2019, di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3632/C24c 19/05/2020 relativo al progetto in oggetto;
- VISTE** le procedure contabili effettuate per l'acquisto dei beni indicati nel progetto;
- RILEVATO** che gli acquisti previsti nel progetto sono stati tutti effettuati mediante ODA su MEPA;
- CONSIDERATO** che dal mese di marzo, ai sensi dei vari DPCM emanati per l'emergenza epidemiologica, la scuola ha attuato il lavoro agile per tutto il personale;
- CONSIDERATO** che dal mese di giugno 2020 la scuola è risultata carente di organico essendo terminati il 30/06/2020 i contratti di due assistenti amministrativi e dovendo comunque assicurare il diritto alle ferie al restante personale in servizio;
- RILEVATO** che il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi, hanno dovuto far fronte ad una nuova organizzazione scolastica che ha previsto anche il rinvenimento di ulteriori locali scolastici, l'individuazione di operatori economici per mettere in sicurezza le nuove classi oltre che al reperimento e all'acquisto di tutto il materiale ritenuto necessario dalla normativa covid per la riapertura in sicurezza delle attività scolastiche;
- CONSIDERATO** che già all'inizio delle attività nel nuovo anno scolastico 2020/21, si è dovuto far fronte ai primi casi di positività al covid-19 con tutto l'impegno lavorativo che ciò ha comportato e comporta;
- CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra riportate è stato possibile iniziare le attività del progetto PON FESR SMART CLASS solo alla fine del mese di settembre 2020;
- RILEVATO** che l'Istituto Scolastico è comunque fortemente interessato a garantire agli studenti l'uso di nuovi dispositivi anche tenendo conto delle numerose richieste di attivazione della D.D.I. per gli alunni fragili;
- VALUTATA** opportunamente, per quanto sopra, la possibilità di richiedere una proroga dei termini di chiusura del Progetto, prevista dalla nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020, riguardante la definizione della tempistica per la chiusura del progetto;

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

### **DISPONE**

Di procedere alla richiesta di proroga dei termini di chiusura del progetto già previsti per il 30 ottobre 2020 al **15 dicembre 2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola UNCINOTTI

**Firmato digitalmente ai sensi del  
CAD e norme ad esso connesse**